ACTIVIDAD A+S – ETAPA 4: EJECUCIÓN

ESCUELA:	Escuela de Ingenieria, energía y tecnología
CARRERA:	Programación y análisis de sistema
ASIGNATURA:	Taller de Base de datos
NRC:	
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1.Alvaro Neira 2.Tamara Martinez

1. Bitácora de la ejecución de la Actividad A+S:

Bitácora para registrar cada sesión de ejecución de la Actividad A+S. Esta bitácora debe considerar:

- La descripción de cómo se llevaron a cabo cada una de las actividades desarrolladas.
- Un detalle de los avances o atrasos según el cronograma establecido.
- La descripción de los imprevistos encontrados durante la ejecución.
- Se sugiere acompañar esta bitácora con evidencias de la ejecución de la actividad. Para información sobre los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia, revisar la sección “ANEXO” en este mismo documento.

Nº Sesión	Fecha	Hora de inicio	Hora de cierre	Descripción de actividades realizadas	Avances o retrocesos según cronograma	Imprevistos encontrados
1	24/08/2026	11.30 hrs	13.00 hrs	Planteamiento de caso, se realizó entrevista	Conocimiento del caso	No hubo imprevistos
2	26/08/26	11:00hrs	13:00hrs	Se redacta en diagnostico los requerimientos del caso	Redacción y corroboración de indicaciones	No hubo imprevistos
3	28/08/26	11:00hrs	13:00hrs	Entrega de diagnóstico y revisión junto al profesor	El profesor nos dio indicaciones y datos que corregir	No hubo imprevistos
4	31/08/26	11:00hrs	13:00hrs	Inicio de etapa 2 diseño y planificación	Se avanza según lo programado	No hubo imprevistos
5	02/09/26	11:00hrs	13:00hrs	Identificación de objetivos y lista de actividades	Se avanza según lo programado	No hubo imprevistos

6	04/09/26	11:00hrs	13:00hrs	Corrección de objetivos, se enlista los recursos, se corrigen las actividades	Se corrigen los objetivos y esto afecta a las actividades	No hubo imprevistos
7	07/09/26	11:00hrs	13:00hrs	Verificación de objetivos, se crea un cronograma para la ejecución de actividades	Se presentan los objetivos finales pudiendo avanzar en la siguiente etapa de ejecución	Atraso según cronograma
8	09/09/26	11:00hrs	13:00hrs	Proceso de diseño y modelado de entidad-relación	Se corrigen las relaciones entre entidades.	Atraso según cronograma
9	11/09/26	11:00hrs	13:00hrs	Corrección de modelado entidad-relación	Se trabaja en el mejoramiento de las relaciones y normalización	Atraso según cronograma
10	14/09/26	10:50hrs	13:00hrs	Semana de receso fiestas patrias		Atraso según cronograma
11	16/09/26	10:50hrs	13:00hrs	Semana de receso fiestas patrias		Atraso según cronograma
12	18/09/26	10:50hrs	13:00hrs	Feriado nacional fiestas patrias		Atraso según cronograma
13	21/09/26	10:50hrs	13:00hrs	No hubo clase		Atraso según cronograma
14	23/09/26	10:50hrs	13:00hrs	Trabajo sobre entidad relación y registro etapa 4 ejecución	Se le muestra el avance al profesor para revisión	Atraso según cronograma
15	27/09/26	21:00hrs	23:00hrs	Trabajo sobre entidad relación. Actualización en el repositorio de GitHub. Creación de código base de datos. Carga de datos a la tabla. Elaboración de consultas SQL.	Se termina de realizar el modelo entidad relación junto con las normalizaciones. Se crea la base de datos y se pone a prueba.	Atraso según cronograma
16	28/09/26	11:00hrs	13:00hrs	Actualización de etapa 4 ejecución. Revisión base de datos y modelo entidad-relación	Profesor revisa avance dando indicaciones para su corrección	Atraso según el cronograma
17	29/09/26	20:00hrs	22:00hrs	Se realizan nuevas pruebas y se documenta en una memoria el progreso	Se realiza memoria del proyecto	Atraso según cronograma
18	30/09/26	11:00hrs	13:00 hrs	Se realizan pruebas y se documentan mediante captura de imagen	Las pruebas con la base de datos no funcionaban. Problemas con el Internet Institucional	Atraso según cronograma
19	01/10/2026	17:00hrs	19:00hrs	Creación de formularios	Los prototipos resultaron sencillos	No hubo improvistos

20	02/10/26	11:00hrs	13:00hrs	Se documenta la visita en el documento de la etapa 3, se avanza con las pruebas y solución de errores.	Revisión de la etapa 3 por parte del profesor	Aún estamos solucionando problemas con las pruebas
21	05/10/26	11:00 hrs	13:00 hrs	Se completan las pruebas de la base de datos. Revisión de prototipo. Documentar el levantamiento	Profesor revisa avance	Sin inconvenientes
22	07/10/26	11:00 hrs	13:00 hrs	No hubo clases		No hubo clases
23	09/10/26	11:00 hrs	13:00 hrs	Revisión de avance y últimos detalles	Profesor revisa todo el avance del proyecto, y realiza feedback	Sin inconvenientes
24	12/10/26	11:00 hrs	13:00 hrs	Feriado	Feriado	Feriado
25	13/10/26	19:00 hrs	13:00 hrs	Se completa el registro de la etapa 5	Relleno de formulario etapa 5	Sin inconvenientes
26	14/10/26	11:00 hrs	13:00 hrs	Se completan el registro de la etapa 6	Se entrega el proyecto	Sin inconvenientes

ANEXO – ETAPA 4: EJECUCIÓN

Los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia son:

NOMBRE ARCHIVO	FORMATO	CARACTERÍSTICAS
Tipo de archivo 1 Tipo de archivo 2, etc. Ejemplo: Pieza gráfica 1 Pieza gráfica 2 Video capacitación 1 Audio 1. Planimetría 1. Etc.	• Archivo compatible con la aplicación original, o propio del archivo presentado. El caso de que el aula virtual no permita cargar algún tipo de archivo, se sugiere comprimirlo en formato ZIP. • PDF (en los casos que esto sea posible)	Por ejemplo: • Piezas gráficas digitales • Planimetría digital • Modelos 3D • Audio y/o video • Material didáctico digital. • Videos o audios de demostraciones del funcionamiento de un producto o la provisión servicio. • Presentaciones para capacitaciones o inducciones • Planillas de datos, etc. Cuando sea posible, se sugiere presentar el

		archivo del programa original y una copia en PDF.
Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3… etc.	JPG	Incluye evidencias del producto de la actividad, las cuales, por sus características, no son presentables digitalmente. Por ejemplo: • Maquetas físicas. • Planos físicos o en papel. • Evidencia de construcciones, diseños o fabricaciones. • Material didáctico físico. • Obras artísticas. • Piezas gráficas, etc.